



Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DATAR	22	élaboration d'une politique nationale d'aménagement du territoire	Etat	PI	SBQC	Fev-23	avr-23	avr-23	août-23
DATAR	23	Lancement d'un chantier école pour l'expérimentation des outils méthodologiques en matière d'élaboration des Schéma régionaux d'aménagement du territoire SRAT	Etat	PI	SFQC	juil-23	sept-23	sept-23	juin-24
DDPRU	24	Recrutement d'un cabinet pour rédiger des TDRs en vue de sélectionner un bureau pour l'élaboration d'une politique nationale urbaine de la Mauritanie(PNUM) et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	ETAT	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	avr-23	mai-23	août-23
DDPRU	25	Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	mars-23	mai-23	juin-23	oct-23
DDPRU	26	Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	mars-23	30/03/2023	juil-23
DDPRU	27	Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
CPNRL	28	Travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	29	Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	30	Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	31	Travaux de bornage du PLU du regroupement Boughle, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	juil-23
CPNRL	32	Ttravaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	déc-23
CPNRL	33	Travaux de bornage du PLU du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	juil-23
CPNRL	34	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Selliwe (M'Bout, Gorgol	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	35	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	36	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	37	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupements Essalam (Atar, Adrar)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	38	Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	39	Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	40	Suivi et contrôle des travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	41	Travaux de reboisement du site du regroupement de Tenwemend (Chinguity, Adrar)	ETAT	Travaux	AO	mars-23	août-23	01/06/2023	août-25
CPNRL	42	Suivi et contrôle des travaux de reboisement du site du regroupement de Tenwemend (Chinguity, Adrar)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-23	juil-23	01/06/2023	août-25
DPRC	1	<b>Elaboration d'un guide de procédures de réglementation du domaine des bâtiments sur la base des politique</b>	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	2	Recrutement d'un bureau qui sera chargé Création d'un système d'information pour organiser le secteur du	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	3	<b>Recrutement d'un bureau qui sera chargé d'une étude sur les bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un</b>	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	4	<b>Recrutement d'un bureau qui sera chargé de L'élaboration du terme des références, les cahiers de charges et l'assistance</b>	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	déc-23
DBEP	25	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	26	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	27	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	28	Etude Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	29	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juil-23	avr-23
DBEP	30	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	sept-23	nov-23	dec-23	oct-24
DBEP	31	Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	32	Suivi Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	juil-23	sept-23	oct-23	déc-24
DBEP	33	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23
DBEP	34	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Travaux	AO	avr-23	juin-23	juil-23	juil-24
DBEP	35	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	36	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	37	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	38	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	39	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	40	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	41	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	42	Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	43	Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	44	Lot n° 01 :Construction d'un poste de santé type A à Aghor-El Megve-Bassiknou- Construction d'un poste de santé type A à Bouleklal-Gligh Ehl-Djiguenni	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	45	Lot n° 02 :Construction d'un poste de santé type A à Elmabrouk 2-Mabrouk-Djiguenni - Construction d'un poste de santé type A à Elmazouziya-Bougdom-Amourj	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	46	Lot n° 03 :Construction d'un poste de santé type A à Tenouagoutim-El Megve-Bassiknou- Construction d'un poste de santé type A à Werguen-Agweinitt-Bassiknou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	47	Lot n° 06 : Construction d'un poste de santé type A à Elharamaine-R'Deidih-Barkeol- Construction d'un poste de santé type A à Gdemballa-	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	48	Lot n° 07 :Construction d'un poste de santé type A à Sani-Kankoussa- Construction d'un poste de santé type A à Seyal-Blajmil-Kankoussa	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	49	Lot n° 08 :Construction d'un poste de santé type A à Rachid-Aghorat-Kiffa- Construction d'un poste de santé type B à Bagdad-Lehrijatt - Tintane	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	50	Lot n° 12 : Construction d'un poste de santé type A à Ehel Eljeilini Grava-Dafort-Ould Yenje- Construction d'un poste de santé type A à Zneigui	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	51	construction de l'Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	52	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	53	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fev-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	54	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	55	Suivi des travaux des hôpitaux( Aleg, Aioun et Tidjikja)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-24
DBEP	56	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	57	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	58	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	59	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23
DBEP	60	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	61	Construction de l'Ecole supérieure de Commerce	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	62	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	63	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23
DBEP	64	extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	65	extension écoles NKTT Nord	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
<b>Services ou directions</b>	<b>Ref N°</b>	<b>Réalisations envisagées</b>	<b>Source de financeme</b>	<b>Type de Marché</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Date de lancement de la procédure</b>	<b>Date prévue d'attribution</b>	<b>Date prévue de démarrage des</b>	<b>Date prévue d'achèvement</b>

DBEP	66	extension écoles au niveau des écoles fondamentales à Arafat à Nouakchott sud	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	67	extension écoles au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	68	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	69	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	70	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	71	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	72	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23
DBEP	73	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	74	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	75	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	76	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	77	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	78	réhabilitation des bâtiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	79	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	80	consultation simplifiée pour la fourniture et l'installation de deux ascenseurs pour primature	ETAT	Fourniture	CS	févr-23	mars-23	mars-23	mai-23

**AO** Appel d'Offres  
**AO R** Appel d'Offres restreint  
**SBQC** Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  
**SFQC** Sélection fondée sur les qualifications des consultants

**PR-CPMP-MHUAT**  
**Maaouya Boya**

févr-23