

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire  
Plan prévisionnel de passation des marchés MHUAT actualisé pour l'année 2022 - actualisation n°13

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
CPNRL	1	suivi et contrôle des travaux de construction des équipements publics du regroupement Boughle, Mougataa d'Adel Begrou, Wilaya du Hodh Echargui,	Etat	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	juin-22
DATAR	2	Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation	Etat	Prestation Intellectuelle	CS	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-22
DA	3	Etude des travaux architecturale et technique de construction du siege du haut conseil de la Fatwa et des recours	Etat	prestation intellectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	4	Etude des travaux architecturale et technique de construction du siege de l'institution de l'opposition démocratique	Etat	prestation intellectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	5	Etude d'extantation et Réhabilitation Palais de justice de Nouakchott	Etat	prestation intellectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	6	conception de la place de la tombe de martyr	Etat	prestation intellectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
Cabinet	7	contrat d'entretien et de maintenance technique de trois immeubles R+9 et un immeuble R+13 à nouakchott	Etat	services	AO	oct-22	nov-22	01/12/2022	déc-23
Cabinet	8	contrat de nettoyage de trois immeubles R+9 et un immeuble R+13 à nouakchott	Etat	services	AO	oct-22	nov-22	01/12/2022	déc-23
Cabinet	9	Acquisition d'un lot de GPS différentiels	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	10	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procedure organisationnelle	Etat	PI	SQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	11	acquisition du materiel informatique, logiciels professionnels et mobilier de bureaux	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	12	Recrutement d'un cabinet pour l'animation d'une serie de formations au profit du personnel du MHUAT	Etat	PI	SQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
DA	13	conception de la place de la tombe du soldat inconnu	Etat	prestation intellectuel	SBQC	sept-22	dec-22	01/11/2022	déc-23
DBEP	14	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	mai-23
DBEP	15	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	avr-21	avr-22	mai-22	mai-23
DBEP	16	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna et travaux de construction de l'Hopital d'Aleg	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	mai-23
DBEP	17	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	nov-23
DBEP	18	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Séilibaby	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	févr-23
DBEP	19	Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-23	janv-24
DBEP	20	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	21	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	22	Réhabilitation Ambassades de la RIM à Dakar	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	23	Réhabilitation consulat Las-Palmas	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	24	Réhabilitation de l'ancien siège de l'institut islamique ISERI	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juil-22	août-22	avr-23
DBEP	25	Réhabilitation de l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	juin-23
DBEP	26	Suivi et Contrôle des travaux	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	27	Achèvement des Bureaux et Logement wali Tagant	ETAT	Travaux	AO	août-22	sept-22	oct-22	juin-23
DBEP	28	Travaux de construction des Prisons civiles	ETAT	Travaux	AO	sept-22	oct-22	déc-22	janv-24
DBEP	29	Construction des locaux et Bâtiment pour le MEDD	ETAT	Travaux	AO	sept-22	oct-22	déc-22	juil-23
Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations

DBEP	30	Suivi de 8 délégations régionales du Ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) du Hodh Echargui, Hodh el Gharbi, Assaba, Tagant, Gorgol, Guidimagha, Brakna et Trarza ainsi que le centre National des Semences Forestières à Kiffa	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	31	Réhabilitation et Mise à Niveau de l'université du ksar	ETAT	Travaux	AOR	sept-22	oct-22	oct-22	févr-22
DBEP	32	projet clés en main d'extension de l'université de Nouakchott El Assriya.	ETAT	Travaux	AOI	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DBEP	33	suivi de l'extension de l'université de Nouakchott El Assriya.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DBEP	34	*Construction des locaux à usage de bureaux pour DREN Nouakchott Nord et sud, *Construction des locaux à usage de bureaux pour IDEN Adel Begrou ,Touil,Lekseiba I, Tekane, Male, Khbou, Wompou, Benichabe, Dar-Naim et Chami	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	35	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), dans les locaux annexes de l'Université Nouakchott -Kssar	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	36	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	37	Construction d'un institut de formation judiciaire	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	38	Réhabilitation des Prisons civils: DAR-NAIM et Prison civil Central	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	39	Construction de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	40	Projet de Réhabilitation-Extension du Stade de Riyadh	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	41	Réhabilitation et de Mise à Niveau du Stade DAR NAIM	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	42	Réhabilitation Extension du Stade d'El Mina	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	43	Réhabilitation Extension du Stade de Teyaret	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	44	Construction d'un Parking de Stationnement d'Engins et des Vehicules	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	déc-23
DBEP	45	construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Travaux	AO	août-22	nov-22	janv-23	févr-24
DBEP	46	suivi de Travaux de construction de la Prison de 1200 détenus à Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	mai-22	juin-22	août-22	sept-24
DBEP	47	Suivi de travaux de construction des hopitiaux (Aleg, Tidjikdja et Aioun)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	juin-22	août-22	août-22	août-24
DBEP	48	Travaux de construction du siège de la Délégation Générale de la Protection Civil et de la gestion des crises (DGPCGC)	ETAT	Travaux	AO	août-22	sept-22	nov-22	avr-23
DBEP	49	Construction d'une mosquée au palais de congrès à Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	oct-22	déc-22	janv-23	sept-23
DBEP	50	Réhabilitation bureaux wilaya du Trarza	ETAT	Travaux	AO	oct-22	déc-22	janv-23	sept-23
DBEP	51	suivi de construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	août-22	nov-22	janv-23	févr-24
DBEP	52	suivi de Réhabilitation de l'Ambassades de Dakar	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	mars-23	sept-23
DBEP	53	suivi de Réhabilitation du consulat Las-Palmas	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	mars-23	sept-23
DBEP	54	Projet de Construction (Clé en main) des silos des stockage des produits céréales de capacité de 100 000 tonnes pour le compte du CSA	ETAT	Travaux et Fourniture	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	55	Construction des centres de santé à Djiguenni, Amourj, Touil, Medbougou et Legrane,	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	56	Construction des centres de santé à Lewessi, Hamoude, Kamour, Elghaira et Boumdeide	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	57	Construction des centres de santé à kaédi, Lexeiba I, Voum Legleita (M'bout), Debay Ehel Guelaye et Cheggar	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24



Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	82	Suivi des travaux de construction des centres de santé	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	83	Suivi des travaux de construction des postes de santé	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	84	Suivi des travaux des hôpitaux( Aleg, Aioun et Tidjikja)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	85	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	86	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	87	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	85	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	nov-22	févr-23	mars-23	juil-23
DBEP	86	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	86	Construction de l'Extension de l'ISET	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	87	Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	87	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	88	Construction de l'Institut Numérique	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	88	suivi de Construction de l'Institut Numérique	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	89	Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	août-23
DBEP	89	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	août-23
DBEP	90	Réhabilitation du site de festival à tichit, des bureaux et logements du hakem de Tichittdes cités de patrimoine-Tichit	ETAT	Travaux	CS	oct-22	nov-23	févr-23	mars-23
DBEP	90	Composante travaux du 11ème festival des cités de patrimoine-Tichit	ETAT	Travaux	AO	oct-22	nov-23	févr-23	mars-23
DBEP	91	Suivi réhabilitation du site de festival à tichit, des bureaux et logements du hakem de Tichittdes cités de patrimoine-Tichit	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	oct-22	nov-23	févr-23	mars-23
DBEP	91	convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, à passer par entente directe, entre le MHUAT et l'Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP), relative au projet de construction de 26 Infrastructures de stockage dans 26 villes situées dans 12 wilayas du pays	ETAT	Prestation Intellectuelle	Eentente directe	oct-22	nov-23	févr-23	mars-23
DBEP	92	Etudes techniques pour la construction de 3 digues de protection	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	Oct	nov-22	nov-22	janv-22
DBEP	92	Acoord - Cadre pour la réhabilitation des bâtiments administratifs	ETAT	Travaux	AO	Oct	nov-22	dec-22	dec-22
DBEP	93	Construction de 3 delagation MHUAT	ETAT	Travaux	AO	nov-22	dec-22	janv-23	juin-23
DBEP	93	Construction de 40 mosquées à l'interieur	ETAT	Travaux	AO	dec-22	dec-22	janv-23	juin-23
DBEP	94	Construction d'une école comlète de 8 SDC à Mbout- Edebaye	ETAT	Travaux	AO	dec-22	dec-22	janv-23	Aout-23
DPRC	97	Elaboration d'un guide de procédures de réglementation du domaine de bâtiments sur la base de la politique gouvernementale approuvée dans le domaine	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	Oct	nov-22	dec-22	dec-22
DPRC	98	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de création d'un système d'information pour organiser le secteur du bâtiment		Prestation Intellectuelle	SBQC				
DPRC	99	Recrutement d'un bureau qui sera chargé d'une étude sur les bâtiments gouvernementaux (un recensement, une évaluation de leur état actuel et une étude sue les modèles de construction utilisés et les niveaux d'entretien)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	nov-22	dec-22	janv-23	juin-23
DPRC	100	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de l'élaboration du termes de références, les cahiers de charges et l'assistance technique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	dec-22	dec-22	janv-23	juin-23

AO Appel d'Offres

AO R Appel d'Offres restreint

SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

SFQC Sélection fondée sur les qualifications des consultants

CS Consultation simplifiée

**PR-CPMP-MHUAT**  
**Maaouya Boya**