

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Plan Annuel des Achats - PAA 2025 - MHUAT - Mise à jour 24/02/2024




Objet de la Dépense	Fonctionnement	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement						
CABINET - MHUAT						
Recrutement d'un cabinet de communication pour couvrir les activités du département en 2025		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	févr.-25	févr.-25
CELLULE INFORMATIQUE / CI						
Installation et configuration d'un système téléphonique IP		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre coût	févr.-25	mars-25
Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la mise en place du Système d'information intégré		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre coût	févr.-25	mars-25
Acquisition d'équipements informatique et consommable		BCI	Fourniture	Consultation de fournisseur	févr.-25	mars-25
Direction Contrôle Urbain						
Location d'engins pour les opérations d'évacuation des occupations illégales à Nouakchott		BCI	Services Engins	CONSULTATION DE FOURNISSEURS	avr.-25	juin-25
DDPRU						
Elaboration de 10 textes d'application de la loi modifiée relative à l'Urbanisme et à la Construction		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	mars-25	Aout 2025
Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la DDPRU	BF		Prestation Intellectuelle	Sélection moindre Coût	avr.-25	Aout 2025
Recrutement d'un prestataire pour la confection de Kios pour la promotion et la Pub de la DDPRU	BF		Fourniture	Sélection Moindre Coût	avr.-25	mai-25
Acquisition d'un lot d'équipement informatique	BF		Fourniture	Sélection de Consultants	mai-25	juin-25
Acquisition d'un lot de fourniture pour la consommation de bureaux	BF		Fourniture	Sélection de Consultants	mai-25	juin-25
DIRECTION DES BATIMENTS ET EQ. P - DBEP						
Suivi travaux de construction d'un stade 1000 places à Bababé		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
Suivi travaux de construction du siège de la commission de droit de l'homme et de la Réhabilitation de la direction de la protection végétale		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
Suivi travaux de construction de 3 écoles fondamentales à Tarhiil Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24

Suivi travaux de construction d'une mosquée à Boghé		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24	
Réhabilitation de la commune de Chinguitti		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24	
Réhabilitation de : Scène, Tribune, logement Hakem, bureaux Hakem et Fondation des villes anciennes		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24	
Reconstruction du mur de clôture de la cours des comptes		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24	
Mise à niveau du conseil régional Kiffa-Assaba		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24	
Réhabilitation du Hangar de l'Institut Pédagogique National à Nouakchott		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24	
CONSTRUCTION DE 2 SDC ET UNE CLOTURE A Ecole Zeyroune-Lixelba-Tekane		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	déc-24	janv-25	
REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA WILAYA DE GUDIMAGHA		BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	déc-24	janv-25	
Suivi travaux de construction d'une salle de sport à Arafat		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25	
Etudes architecturales et techniques pour la reconstruction du lycée commerciale à Nouakchott		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25	
Etudes architecturales et techniques pour la CONSTRUCTION D'UN INSTITUT ISLAMIQUE A CHINGUITT		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25	
Etudes architecturales et techniques pour la reconstruction d'un centre de la société civile à Nouakchott		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25	
Suivi des travaux de réhabilitation de l'hôpital régional de Nouadhibou		BCI	Prestation intellectuelle	sélection de Consultant	déc-24	janv-25	
DIRECTION DE L'HABITAT							
Elaboration d'une loi organisant le bail des habitations		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	03/02/2025	17/02/2025	
Elaboration d'un code de l'Habitat		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	06/02/2025	20/02/2025	
Organisation des Journées de réflexion sur la promotion immobilière		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	17/03/2025	02/04/2025	
Etude sur la création et la mise en place d'un fond de financement de l'Habitat		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	07/04/2024	24/04/2025	
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE-DA							
Elaboration et approbation des textes d'application de la loi de l'urbanisme précisent le chapitre 20, art 155 obligation du recours à l'architecte		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	FEVRIER-25	mars-25	
Système de "micro-Logement Eco Conçu" pour les zones Denses		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	avr-25	avr-25	
Lancement d'un "Atlas Numérique de l'Architecture Mauritanienne"		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	avr-25	avr-25	
Système de "Modules Architecturaux Mobiles"		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	avr-25	avr-25	
Elaboration d'un cadre référentiel du patrimoine architectural		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	avr-25	avr-25	

Programme "Réhabilitation de Ksour historiques " avec des technologies modernes		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	avr.-25	avr.-25	
DPRC							
Etude sur l'élaboration et la mise en œuvre des normes de classification des bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	févr.-25	mars-25	
Etude sur l'état des lieux des matériaux locaux en Mauritanie		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	févr.-25	mars-25	
Etude d'état des lieux sur les méthodes outils et équipement de contrôle et d'expertise dans la construction		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	avr.-25	mars-25	
Etude d'un Dispositif d'assistance à l'auto-construction		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	févr.-25	avr.-25	
DME							
La maintenance et l'entretien de l'électricité, de plomberie et des Systèmes de Sécurité incendie (SSI) dans l'immeuble R+15		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-janv.-25	6-févr.-25	
Service de gardiennage de l'extension de MHU/AT		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-janv.-25	6-févr.-25	
L'organisation d'un atelier sur la nécessité de mise en place d'une réglementation thermique pour les bâtiments publics en Mauritanie		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	6-janv.-25	6-févr.-25	
Organisation d'un atelier sur la maintenance et l'entretien du patrimoine immobilier en Mauritanie		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	6-janv.-25	6-févr.-25	
La Maintenance et l'entretien des Systèmes de Sécurité incendie (SSI) dans les trois immeubles R+9		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-janv.-25	6-févr.-25	
L'entretien et la réparation du système de climatisation au bâtiment MHU/AT (R+9) à SOUKOUK		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25	
Maintenance de l'électricité et plomberie pour R+9 à SOUKOUK		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25	
Nettoyage et jardinages des espaces du palais présidentiel, du palais des congrès et du palais Elmourabitoune		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25	
Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) à Teveragh Zeina		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25	
Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) au KSAR		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25	
Nettoyage et jardinage et gardiennage pour (R+15) ancien Immeuble de SNIM		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25	
Nettoyage, désinfection et jardinage pour l'immeuble de la Primature		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25	
Nettoyage et entretien des places publiques à Nouakchott		BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25	
Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour la maintenance et l'entretien des bâtiments, des équipements et des places publiques		BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	7-mars-25	7-avr.-25	

Création d'une base de données pour les bâtiments publics à NKT.T et à l'intérieur du pays.	BCI	PRESTATION INTELLLECTUELLE	Sélection de Consultants	8-mars-25	8-avr-25	
Etude pour la mise en place d'un outil de gestion et entretien des espaces verts et espaces publics.	BCI	PRESTATION INTELLLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr-25	23-mai-25	
Création d'une base de données des espaces verts des palais nationaux et des espaces publics urbains.	BCI	PRESTATION INTELLLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr-25	23-mai-25	
Recrutement un consultant pour la réalisation d'un état des lieux pour les bâtiments publiques à Nouakchott	BCI	PRESTATION INTELLLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr-25	23-mai-25	
Création d'une base de données des mosquées classées à NKT.T et à l'intérieur du pays.	BCI	PRESTATION INTELLLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr-25	23-mai-25	
Etude de faisabilité des pépinières ornementales et élaboration des normes de création.	BCI	PRESTATION INTELLLECTUELLE	Sélection de Consultants	8-mai-25	8-juin-25	
Maintenance de l'électricité et plomberie pour R+9 à Teveraq Zeina	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
Consultation pour la mise en œuvre d'une réglementation thermique des bâtiments publics en Mauritanie	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Sélection de Consultants	8-mai-25	8-juin-25	
Maintenance de l'électricité et plomberie pour R+9 à Ksar	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
Nettoyage, désinfection et gardiennage de l'annexe MHU/AT à Teveragh Zeina	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
Nettoyage, désinfection et jardinage de l'immeuble siège du MHU/AT à Soukhouk	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
la maintenance du Système de climatisation centralisée de l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
La Maintenance et l'entretien des Ascenseur et monte-charge et deux groupes électrogènes de l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
La rénovation et peinture de l'immeuble de MHU/AT a Soukhouk	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25	
La Maintenance et l'Entretien de 08 ascenseurs aux immeubles R+9 à Soukhouk, Ksar et Teveragh Zeina.	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	9-mai-25	9-juin-25	
Maintenance de l'électricité et plomberie , Nettoyage, désinfection pour l'extension de MHU/ATà soukhouk et les bureaux de la CPM-P-MHU/AT au KSAR	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	10-mai-25	10-juin-25	
Nettoyage, désinfection et jardinage de l'immeuble siège du MHU/AT à Soukhouk	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	23-juil.-25	23-août-25	
la Maintenance et l'Entretien des groupes électrogènes aux immeubles R+9 à Soukhouk, Ksar et Teveragh Zeina.	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	24-juil.-25	24-août-25	
Nettoyage des vitres extérieurs de l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	11-mai-25	11-juin-25	
DATAR						
Recrutement d'une assistance technique chargée du suivi, du conseil, du contrôle et du qualité des études stratégiques de la DATAR	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	févr.-25	juin-25	
Elaboration d'un cahier des charges pour le développement des indicateurs territoriaux permettant de quantifier et de qualifier les problématiques et les enjeux territoriaux à différentes	BCI	PRERSTATION DE SERVICE	Sélection de consultant	févr.-25	juin-25	
Organisation des ateliers de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT)	BCI	PRERSTATION DE SERVICE	Sélection de consultant	févr.-25	juin-25	



l'étude d'encadrement		BCI	Prestation de service	Consultation de fournisseur	août-25	sept.-25	
Organisation des ateliers régionaux de sensibilisation sur le décret 2023- du 21 Décembre 2023 portant typologie et tailles des établissements humains et les règles générales de sédentarisation, et définissant les normes, la taille et la répartition des infrastructures socio-collectives		BCI	Prestation de service	Consultation de fournisseur	févr.-25	avr.-25	
Actualisation de la loi d'orientation 2010-01		BCI	Prestation intellectuelle	Selection de consultant	juin-25	juil.-25	
Révision fonctionnement de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire (ONAT) du décret 2021-213 du 08/12/2021 abrogeant et remplaçant le décret N° 2010-031 du 09/02/2010 portant organisation et		BCI	Prestation intellectuelle	Selection de consultant	juil.-25	Août-2025	
Elaboration des conventions spécifiques relatives à la convention cadre signée entre l'Université de Nouakchott et MHUAT en Décembre 2023		BCI	Prestation intellectuelle	Selection de consultant	mars-25	déc.-25	

NOUAKCHOTT LE 24/02/2025

LE SECTETARE GENERAL

Mohamed Salem BOUKHREISS

