


République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Plan Annuel d'Achats 2023 - MHUAT - Mise à jour 26/06/2023



Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement				
Elaboration du DAO des travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	janv-23	janv-23
Elaboration du DAO des travaux de construction de 5 logements au regroupement Koundy 3	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	janv-23	janv-23
Elaboration du DAO des travaux du reboisement du site du regroupement de Tenwemend, Chinguity	BCI	Prestation Service	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités Beder, Aioun	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	janv-23	mars-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités Ematt Leekarich, Nema	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités N'Beyet Enness	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités Boubenni, Adel Bagrou	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Révision et Bornage du PLU du regroupement Magha	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	mars-23	avr-23
Aménagement du site du regroupement des localités El Atf, Kaédi, Gorgol	BCI	Contrat des travaux	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etude architecturale et des structures d'un marché de quartier et d'un marché à bétail au regroupement de Boughle, Adel Bagrou	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	mars-23	avr-23
Entretien des vehicules de la CPNRL	BCI	Prestation intellectuelle	Consultation de Prestataire	juin-23	juil-23
Etude géophysique pour la prospection en eau au regroupement N'Beyett Enness, Timbedra, Hodh Echarghi	BCI	Contrat de fournitures	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Elaboration du DAO des travaux d'achèvement de construction de 5 logements à Tenwemend, Adrar	BCI	Contrat de fournitures	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Réalisation des forages pour l'AEP du regroupement de N'Beyett Enness	BCI	Contrat des travaux	Consultation de Fournisseurs	avr-23	mai-23
Travaux de bornage du PLU du regroupement Boughle, Adel Bagrou	BCI	Contrat des travaux	Consultation de Fournisseurs	juin-23	juil-23
Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Selliwe (M'Bout, Gorgol)	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juin-23
Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba)	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juin-23
Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupements Koundy 2(Tékane, Trarza)	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juin-23
Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juin-23

Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juin-23
Travaux de bornage du PLU du regroupement Beder, Aioun		BCI	Contrat des travaux	Consultation de Fournisseurs	juin-23	juil-23
Suivi et contrôle des travaux de construction des lots (1, 2 et 3) des équipements publics du regroupement Bengou, Baseknou		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi et contrôle des travaux de construction des lots (4, 5 et 6) des équipements publics du regroupement Hweiriye, Nema		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Elaboration du plan de lotissement du projet de regroupement des localités Hweiriye, Nema		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etude géophysique pour la prospection en eau au regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
réalisation des forages pour l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema		BCI	Contrat des travaux	Consultation de Fournisseurs	juin-23	juil-23
Suivi et contrôle des travaux de construction des lots (1, 2 et 3) des équipements publics du regroupement Beder, Aioun		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi et contrôle des travaux de construction des lots (4, 5 et 6) des équipements publics du regroupement Beder, Aioun		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi et contrôle des travaux de réalisation des forages pour l'AEP du regroupement de N'Beyet Enness		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi et contrôle des travaux de réalisation du château d'eau et du réseau AEP au regroupement de N'Beyet Enness		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation du besoin en ressources humaines	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Organisation d'une session de formation en passation de marchés	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan de formation	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Organisation d'une session de formation en Excel avancé	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Organisation d'une session de formation en SIG	BF	Prestation Service	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Acquisition de climatiseurs pour l'extension du MHUAT	BF	Contrat de fournitures	Sélection de fournisseurs	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un cabinet pour l'audit technique et financier des conventions MHUAT et Maitres d'ouvrages délégués - Groupe 1	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un cabinet pour l'audit technique et financier des conventions MHUAT et Maitres d'ouvrages délégués - Groupe 2	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Elaboration d'un manuel des procédures administratives et financières	BF	Prestation Service	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Actualisation de la loi d'orientation 2010-01		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un expert en Aménagement du territoire pour assister la DATAR	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23



	Production d'un mini documentaire sur l'aménagement du territoire en Mauritanie	BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	juin-23	juil-23
Elaboration des outils méthodologiques en matière d'aménagement du territoire		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la Politique Nationale d'aménagement du territoire		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Révision du Décret N° 2021 -abrogeant et remplaçant le décret N° portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Elaboration des TDR d'un système d'informations territoriales de Mauritanie (SITEM).		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-23	juil-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la stratégie d'encadrement de la sédentarisation		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-23	nov-23
Actualisation et révision des noms des communes et des moughataa		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Publication des SIT urbains (atlas de cartes thématiques)		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Gestion de la base de données toponymiques		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
	Acquisition d'un lot de mobilier et d'équipement de bureau pour la CPMP	BF	Fourniture	CF	Fev-23	mars-23
Recrutement d'un bureau qui sera en charge de réaliser un guide pour le contrôle urbain		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Aménagement et construction d'un centre d'accueil à la délégation de nouakchott-ouest		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Aménagement et construction d'un centre d'accueil à la délégation de nouakchott-sud		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Aménagement et construction d'un centre d'accueil à la délégation de nouakchott-Nord		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Recrutement d'un bureau qui sera en charge de réaliser un inventaire des immobilisations avec une application de gestion des immobilisations		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Recrutement d'un bureau qui sera en charge de réaliser une étude d'identification des projets PPP pour le département		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Elaboration du décret fixant les attributions et la composition de la commission technique chargée de la promotion immobilière		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	mars-23	avr-23
Elaboration des TDR pour la création et la mise en place d'un fond de l'Habitat		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	mars-23	avr-23
Elaboration du décret fixant les attributions et la composition de la commission technique chargée de la promotion immobilière		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration des TDR pour la création et la mise en place d'un fond de financement de l'Habitat		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Etude d'un projet de logements en partenariat avec les Banques de Mauritanie		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Étude technique et financière pour la construction de 200 logements au profit des fonctionnaires à Rosso		BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Formation sur les logiciels Autocad, Archicad, word et excel		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23



Elaboration d'une requête de financement pour la construction de 30.000 logements au profit des fonctionnaires de l'Etat et similaires	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Organisation des Journées de réflexion sur la promotion immobilière	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Etude d'encadrement de l'auto-construction	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Évaluation et suivi de l'étude relative à la mise en place d'un fond de financement de l'Habitat (FFHA)	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration d'un projet d'arrêté relatif aux éléments constituant le dossier d'agrément à la profession	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration des TDR et estimation financière pour l'élaboration d'une stratégie nationale de l'exploitation des matériaux locaux	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration d'un règlement de concours d'architecture pour la construction d'un habitat bioclimatique adapté au contexte Nouakchottois et au milieu rural	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Recrutement d'un consultant pour assister la direction dans le domaine de l'Habitat et de la promotion immobilière	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Propositions, Inventaire et état des lieux des logements administratifs en Mauritanie	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Séminaire sur l'accès au logement pour les fonctionnaires et similaires	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Atelier sur le rôle des banques dans la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Formation sur le thème "Habitat et promotion immobilière"	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juil-23	juil-23
Atelier d'échange et de concertation sur l'étude relative à la mise en place d'un fond de financement de l'Habitat (FFHA)	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juin-23
Impression de la loi sur la promotion immobilière et ses textes d'application	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	août-23
Achat de Matériel topographique	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juil-23	août-23
Création d'une base de données pour les logements administratifs en Mauritanie	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	août-23	août-23
Mise en place d'un projet de logement au profit de la Diaspora Mauritanienne	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	août-23	août-23
Étude technique et financière pour l'eco-construction de 200 logements à Molly (N'diogo)	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	août-23	août-23
Etude relative à l'organisation d'un salon de l'Habitat en Mauritanie	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	août-23	sept-23
Formation sur les logiciels Autocad, word et excel	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Séminaire sur l'investissement dans la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Etude d'encadrement de l'auto-construction	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration d'un projet d'arrêté relatif aux éléments constituant le dossier d'agrément à la profession	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	avr-23	mai-23



Etude technique et financière pour la construction de 100 logement à N'diogo	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Atelier sur l'accès au logement pour les fonctionnaires de l'Etat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Recrutement d'un expert en GC pour la CPMP	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Recrutement d'un expert en passation de marché pour la CPMP 1	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Recrutement d'un expert en passation de marché pour la CPMP 2	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Recrutement d'un consultant pour assister la direction dans le domaine de l'Habitat et de la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration des TDR pour l'élaboration d'une stratégie nationale des matériaux locaux des matériaux locaux	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Formation sur le thème "Habitat et promotion immobilière"	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juil-23	juil-23
Achat de Matériel topographique pour la DH	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juil-23	août-23
Réaménagement des bureaux de la direction de l'Habitat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juil-23	août-23
Création d'une base de donnée pour les logements administratifs à NKTT et à l'intérieur du pays	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	août-23	août-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la Politique Nationale d'aménagement du territoire	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Travaux de jardinage à la présidence de la république	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	mars-23	avr-23
Travaux construction du mur Essira Ennebawiya	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	avr-23	mai-23
Travaux achèvement de la réhabilitation de la cours des comptes de Nouakchott	BCI	Contrat des travaux	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Travaux supplémentaire lycée Tifonde Cive	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	avr-23	avr-23
Travaux reconstruction de deux chambres (6x4x2=48m ²) et Un mur de clôture de 118 ml à Riyadh-Nouakchott	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Démolition et reconstruction d'un mur à Dar Naim	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Construction bureau Météo Aioun	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Travaux de démolition de la tribune EST abandonnée au niveau du Stade Rosso-PK7	BCI	Contrat des travaux	Consultation de fournisseurs	juin-23	juil-23
Réhabilitation institut de langues NDB	BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Recrutement consultant en passation des marches - DBEP	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction d'un immeuble R+9 à usage administratif à Nouakchott.	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction de l'Hôpital Mère-Enfants à Nouakchott	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23



Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction du Campus de l'Ecole 42 à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction de l'ENI de Kiffa		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction d'une place publique à Teyragh-Zeina		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction d'une place publique à Toujounine		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction d'une place publique au Ksar		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à l'extension du Ministère de l'Enseignement Supérieur à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Nord-Toujounine		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Nord-Teyarett et Dar Naim		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Ouest-Ksar et Sebkh		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Ouest-Teyragh Zeina		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Sud- El Mina		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Sud- Arafat		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Sud- Riyadh		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction du siège HAPA à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi des travaux de construction de l'institut supérieur Numérique de Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi des travaux de construction de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC) à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi des travaux de construction du siège Conseil Economique, Social et Environnemental à Nouakchott		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi des travaux de construction de 40 mousquées à l'intérieur du Pays		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Suivi locaux des hakems Touil, Lexeiba1 et Tekane		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 1 00 infrastructures scolaires à l'intérieur du Pays - Akjoujt		BCI	Contrat des travaux	Consultation de fournisseurs	avr-23	mai-23
	Fourniture de bureaux pour DBEP	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
	Fourniture consommables DBEP	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Réalisation d'une enquête de terrain et des plans de recollement des zones C5, L5 et L5 suite			Prestation Service	Consultation de prestataires	mai-23	juin-23



Réalisation d'une enquête de terrain et des plans de recollement de la zone SOCOGIM DB phase 2			Prestation Service	Consultation de prestataires	mai-23	juin-23
Réalisation d'une enquête de terrain et des plans de recollement des zones C6 et Ksar Ouest			Prestation Service	Consultation de prestataires	mai-23	juin-23
Elaboration du plan de lotissement de la ville de Djéol		BCI	Prestation Service	Sélection de Consultants	mai-23	juin-23
Acquisition de 2 GPS différentiels pour la DOU		BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	juin-23	juil-23
Acquisition d'un drone pour la DOU		BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	juin-23	juil-23
Mise en place d'un système informatique de gestion des plans de gestion des plans de lotissement des villes intérieures		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Elaboration du plan de lotissement de la ville de Tiguent		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Elaborations des enquêtes et du plan de recollement de la zone de Toujounine (SAR DEMBA)		BCI	Prestation intellectuelle	SMC	juil-23	août-23
Elaborations des enquêtes et du plan de recollement de Tenesweilem		BCI	Prestation intellectuelle	SMC	juil-23	août-23
Elaborations des enquêtes et du plan de recollement des concession à Tevragh-Zeina		BCI	Prestation intellectuelle	SMC	juil-23	août-23
	Acquisition de deux KIT de GPS DIFFERENTIEL	BCI	Prestation intellectuelle	Consultation fournisseur	août-23	sept-23
	équipement et Aménagement de la salle des opérations d'exécutions des plans de lotissement des villes intérieures	BF	Fourniture	SMC	juil-23	août-23
	Acquisition de Matériel Cartographique	BF	Fourniture	Consultation fournisseur	août-23	sept-23
	Acquisition d'une licence d'un logiciel de système d'information pour la conception, le traitement et la gestion des informations et des données urbaines	BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	juin-23	juil-23
	Renforcement de capacités du personnel de la direction sur le développement, la planification et la réglementation urbaine	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la DDPRU	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
	Recrutement d'un prestataire pour la confection des kits pour la promotion et la publicité de la DDPRU	BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	juin-23	juil-23
	Acquisition d'un lot de mobilier et d'équipement de bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
	Acquisition d'un lot d'équipement informatique	BF	Contrat de	Consultation	juin-23	juil-23
	Acquisition de fourniture et de consommation de	BF	Contrat de	Consultation	juin-23	juil-23
Recrutement d'un consultant pour rédiger des TDRs en vue de		BCI	Prestation	Sélection de	juin-23	juil-23
Elaboration d'une Banque de données nationales relatives aux		BCI	Prestation	Sélection de	juin-23	juil-23
Elaboration des textes relatifs aux dispositions réglementaires		BCI	Prestation	Sélection de	juin-23	juil-23
Elaboration des textes d'application de la loi portant sur l'urbanisme et la construction		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23



Séminaire de sensibilisation et de vulgarisation du code de l'urbanisme et de la construction au profit des maires de commune urbaines		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Atelier de formation sur le code de l'urbanisme au profit des délégués régionaux du MHUAT		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Elaboration d'une cartographie thématique pour une zone pilote sur la base des données satellitaires de haute résolution		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	mai-23	juin-23
Numérisation, mise en forme et structuration des données d'une carte topographique 1/200 000ème ou 1/50 000ème pour une zone pilote d'une superficie de 1500 km ² à 2000 km ²		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	mai-23	juin-23
INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Observations et maintenance des bornes géodésiques existantes au niveau de NKT		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Recrutement d'un consultant pour l'elaboration des TDRs d'une Cartographie à Grande Echelle ou moyen echelle		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	janv-23	janv-23
Sensibilisation sur l'importance de la vulgarisation des données spatiales		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
	Fourniture materiel et mobilier de bureau - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
	Fourniture et consommables de bureau - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
	Impression publicité et promotion - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
	Acquisition de materiel informatique - DCIG	BF	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
	Entretien et reparation matériel technique - DCIG	BF	Prestation de service	Sélection de Prestataires	juin-23	juil-23
	Recrutement de consultant d'appui pour la réception et validation des études - DCIG	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-23	juil-23
Organisation d'un atelier sur la maintenance et l'entretien du patrimoine immobilier en mauritanie		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour la maintenance et l'entretien des bâtiments, des équipements et des places publiques		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-23	juil-23
Nettoyage et jardinages des espaces du palais présidentiel, du palais des congrés et du palais Elmourabitoune		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) à Tevragh Zeina		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Netoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) au KSAR		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Netoyage, désinfection et jardinage pour (R+15) ancien Immeuble de SNIM		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Netoyage, désinfection et jardinage pour pour l'immeuble de la Primature		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Nettoyage et entretien des places publiques à Nouakchott		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23
Reparation plomberie et électricité aux batiments administratifs		BCI	Contrat des travaux	Consultation fournisseurs	juin-23	juil-23



